

**Проект плану заходів щодо відзначення 25 річниці створення
Громадської організації ЛІГА РАДІОАМАТОРІВ УКРАЇНИ
на 2016 рік**

№/№	Назва заходу	Що треба зробити	Період виконання	Відповідальні
Заходи штаб квартири ГО ЛРУ				
1.	Прес-реліз про діяльність ГО ЛРУ	Розробити прес-реліз про діяльність ГО ЛРУ для розсилання	квітень-травень	штаб-квартира ЛРУ
2.	Юбілейна символіка	Розробити юбілейний логотип, макети банера, памятного знака, юбілейного значка, наліпки	квітень-травень	штаб-квартира ЛРУ
3.	Заснувати юбілейний диплом "25 років ЛРУ"	<p>1.Розробити положення, дизайн диплому в одному стилі з пам'ятним знаком.</p> <p>2.Написати умови виконання диплому на 3-х мовах.</p> <p>3.Провести промоушн нового диплому.</p> <p>4. Опублікувати на офіційному сайті ГО ЛРУ</p> <p>5. Створити спеціальну дипломну комісію по видачі даного диплому.</p> <p>6.Розробити окремий сайт під дипломну програму ЛРУ з можливістю відслідкування виконання дипломів (якщо є така можливість)</p>	квітень- травень - розробка положення та дизайну диплому червень - публікація липень-грудень - період виконання	Дипломна комісія ЛРУ
4.	Формування переліку спецпозивних, що будуть брати участь у заходах ЛРУ	Визначитися з переліком та розподілом спеціальних позивних, що будуть використовуватись при виконанні ювілейного диплому та інших ювілейних заходів	квітень-травень	штаб-квартира ЛРУ
5.	Історія ГО ЛРУ	Розробити та підготувати цикл статей з фото для офіційного сайта ЛРУ з історії ЛРУ	травень-червень - підготовка матеріалів липень - грудень - публікація	Члиянц Г.

6.	Створення електронної книги пам'яті радіоаматорів	Від кожної області отримати по 3 фото + коротку інформацію про найбільш шанованих радіоаматорів області, що вже silent key, на сайті ЛРУ зробити сторінку для книги пам'яті.	травень-червень - підготовка матеріалів вересень - грудень - публікація	керівники відокремлених підрозділів, комітет по роботі з ветеранами та інвалідами
7.	Найбільші досягнення радіоаматорів України за 25 років	Підготувати таблиці з найкращими досягненнями радіоаматорів за 25 років у розрізі КВ, УКВ, ARDF, швидкісна телеграфія, кращі колективні р/станції, кращі дитячі р/станції з наступною публікацією на сайті ГО ЛРУ	травень-червень - підготовка матеріалів грудень - публікація	керівники відповідних комітетів
8.	Фотоекспозиція "25 років разом з ЛРУ"	Організувати поступлення фото від радіоаматорів з наступним розміщенням їх на сайті у вигляді фотоальбому з розбивкою по областям	липень-грудень	відповідальна особа
9.	Розміщення інформаційних матеріалів на дружніх сайтах, в пресі, радіо	Організувати розміщення юбілейної інформації з використанням юбілейної символіки у ЗМІ	червень-грудень	штаб-квартира ЛРУ
10.	Поздоровлення радіоаматорів, учасників та інвалідів бойових дій, ВВВ, АТО та інших	Виготовити та розіслати юбілейні листівки, відповідно до списків наданих ВП	листопад - виготовити грудень - розіслати	керівники ВП, штаб-квартира ЛРУ, комітет по роботі з ветеранами та інвалідами
11.	Поздоровлення дитячих колективних р/ станцій з 25 річчям ЛРУ	Виготовити та розіслати юбілейні листівки, значки, дипломи відповідно до списків	листопад - виготовити грудень - розіслати	комітет по роботі з молоддю

12.	Проведення радіоаматорського марафону "25 років разом"	Розробити положення про проведення радіоаматорського марафону з метою популяризації радіоаматорства та можливості виконання ювілейного диплому.	квітень - положення липень - грудень - проведення	керівники ВП штаб-квартира ЛРУ
13.	Постійна робота в ефірі EM25HQ	Організувати по графіку роботу під ювілейним позивним штаб-квартири, надрукувати ювілейні карточки, визначитися з QSL- менеджером програми	липень-грудень	штаб-квартира ЛРУ
14.	Участь команди ЛРУ у контесті IARU-16	Розробка стратегії участі та технічної підтримки тесту, формування команди учасників	квітень-травень - підготовка липень - участь	спортивний комітет
15.	Ювілейний "Міні - тест" або окремий залік серед членів ЛРУ в UADX Contest	Розробити положення міні-тесту, визначитись з датою проведення або зробити окремий залік серед членів ЛРУ в UADX Contest	жовтень - листопад	спортивний комітет, КВ-УКВ комітети
16.	Проведення радіоаматорського форуму "25 років ЛРУ" (конференція)	Розробити програму проведення радіоаматорського форуму "25 років ЛРУ", запросити представників Мінмолодьспорту, ТСО України, Збройних сил України на даний форум	листопад-грудень - підготовка грудень - проведення	штаб-квартира ЛРУ
17.	Затвердження положення про спонсорську допомогу ЛРУ	Розробити положення про спонсорську допомогу ЛРУ для фінансування заходів святкування 25 річниці ГО ЛРУ	квітень-травень	штаб-квартира ЛРУ

Робота з міжнародними радіоаматорськими організаціями, зарубіжними радіоклубами, державними установами

1.	Направити лист в IARU з інформування про 25 річницю ГО ЛРУ	Підготувати відповідний лист в IARU з інформування про 25 річницю ГО ЛРУ	червень	Президент ЛРУ
2.	Отримання поздоровлень від Мінмолодьспорту, ТСО України	Проінформувати дані організації та ознайомити їх з планом поведіння засодів, щодо святкування 25 річниці ЛРУ і поспробувати отримати їх підтримку для цих заходів.	червень	Президент ЛРУ, Віце-Президенти

3.	Розсилання прес-релізу ГО ЛРУ, положення про юбілейний диплом зарубіжним радіоаматорським організаціям	Визначити перелік організацій, установ. Розіслати їм прес-реліз ГО ЛРУ, положення про юбілейний диплом	червень	Дипломна комісія ЛРУ штаб-квартира ЛРУ
Робота у відокремлених підрозділах				
1.	Проведення радіоаматорських заходів	Розробити примірний план заходів на обласному рівні та надати його в штаб-квартиру для включення до загального плану заходів	квітень	керівники ВП
2.	Інформування радіоаматорів області з планом заходів до святкування 25 річниці ЛРУ	Після затвердження плану заходів, на областних "круглих столах" проінформувати радіоаматорів області про план заходів святкування 25 річчя ГО ЛРУ	червень	керівники ВП
3.	Проведення тижня активності в рамках радіоаматорського марафону "25 років разом"	Організувати масовість участі радіоаматорів ВП в радіомарафоні, допомогти в отриманні спеціальних позивних	відповідно до графіка днів активності області	керівники ВП

Проведення заходів пропонується з 01.07.2016 по 31.12.2016 р

Проведення підготовчих заходів провести в період з 01.04.16 по 17.06.16р.

P.S. При поступленні нових пропозицій, даний проект заходів може бути доповнений.

Відповідальний за підготовку проекту плану заходів

Залізник Олександр

UX7UU

20.03.2016р.